



รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบ่อกร
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อกรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 (3) ข้อ 14 (5) และข้อ 15 เพื่อเสนอผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ่อกรู ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อกรู ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ่อกรู ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อกรู สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อกรู หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อกรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปี (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2568) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ่อกรู และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ่อกรู

สารบัญ

คำนำ	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	4
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	21
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	29
3. ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	
4. ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	37
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน ต่อกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำความคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลให้มีความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรู

บทสรุปของความสำคัญก็คือ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย เมื่อมีโอกาสก็ต้องมีพันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านั้นจะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบ่อกร หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงาน/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรไม่มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูลเวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวนเป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนเป็น Flow Chart การแสดงแผนภูมิเกนต์ (Gantt Chat) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจ หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ หน้าที่ การกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส ที่ผ่านมามากครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่ จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน (กินอาหารให้เป็นยา) (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อความยั่งยืน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไรไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนรวม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลแดง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลห้วยชัน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“เทศบาลตำบลบ่อกรุ จะเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ กระจายสู่ทุกภาคส่วนในสังคม ด้วยความเสมอภาค โดยมีพื้นฐานจากความต้องการของประชาชน ด้วยเทคโนโลยี สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอย่างครบถ้วน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่
6. ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนามูลฐาน การบริหาร และประสิทธิภาพการบริการ
8. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
9. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและสร้างความเข้มแข็งชุมชน
10. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และจัดระเบียบบ้านเมือง

พันธกิจ (Misson)

1. ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปรวมทั้งผลิตภัณฑ์ (เพื่อการบริโภค ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก)
3. การสร้างและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มจังหวัด และสู่ความเป็นสากล
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. การขยายช่วงโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
6. ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
7. การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เป้าประสงค์

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและการให้บริการที่ดี
2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน เพื่อการบริโภค และส่งออก
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ปัญหาความยากจน
4. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้า
5. อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ประเพณีวัฒนธรรม
6. ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ค่าเป้าหมาย

เป็นการกำหนดปริมาณหรือจำนวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จที่ต้องการในแต่ละจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ไว้ด้วยเพื่อใช้ในการกระบวนการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนา

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1. มีการทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักรวมทั้งเป็นแหล่งผลผลิตข้าวที่สำคัญของอำเภออินทร์บุรี
2. มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สามารถติดต่อพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้สะดวก ปลอดภัย และสามารถลดระยะขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้
3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิเช่น ลำแม่ลาการ้อง และทรัพยากรป่าไม้ที่บริเวณสวนรุกขชาติคูเมือง เป็นแหล่งผลิตน้ำผึ้งจากต้นดอกขี้หนอนซึ่งเป็นต้นไม้นหายาก

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	228	185,357,719	228	185,357,719	228	185,357,719	228	185,357,719	228	185,357,719	1,140	926,788,595
รวม	228	185,357,719	228	185,357,719	228	185,357,719	228	185,357,719	228	185,357,719	1,140	926,788,595
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน												
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	21	1,500,000	21	1,500,000	21	1,500,000	21	1,500,000	21	1,500,000	105	7,500,000
รวม	21	1,500,000	21	1,500,000	21	1,500,000	21	1,500,000	21	1,500,000	105	7,500,000
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส												
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์	36	6,745,000	36	6,745,000	36	6,745,000	36	6,745,000	36	6,745,000	180	33,725,000
รวม	36	6,745,000	36	6,745,000	36	6,745,000	36	6,745,000	36	6,745,000	180	33,725,000
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม												
4.1 แผนงานการศึกษา	84	6,482,410	84	6,482,410	84	6,482,410	84	6,482,410	84	6,482,410	420	32,412,050
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14	2,150,000	14	2,150,000	14	2,150,000	14	2,150,000	14	2,150,000	70	10,750,000
รวม	98	8,632,410	98	8,632,410	98	8,632,410	98	8,632,410	98	8,632,410	490	43,162,050
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนเพื่อ การจัดการสิ่งแวดล้อม และเมืองน่าอยู่												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	42	14,064,000	42	14,064,000	42	14,064,000	42	14,064,000	42	14,064,000	210	70,320,000
รวม	42	14,064,000	42	14,064,000	42	14,064,000	42	14,064,000	42	14,064,000	210	70,320,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
6) ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	55	18,140,000	55	18,140,000	55	18,140,000	55	18,140,000	55	18,140,000	275	90,700,000
รวม	55	18,140,000	55	18,140,000	55	18,140,000	55	18,140,000	55	18,140,000	275	90,700,000
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ การบริหาร และประสิทธิภาพการ บริการ												
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	61	21,614,000	61	21,614,000	61	21,614,000	61	21,614,000	61	21,614,000	305	108,070,000
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	8,200,000	5	8,200,000	5	8,200,000	5	8,200,000	5	8,200,000	25	41,000,000
รวม	66	29,814,000	66	29,814,000	66	29,814,000	66	29,814,000	66	29,814,000	330	149,070,000
8) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขอนามัยชุมชน												
8.1 แผนงานสาธารณสุข	53	4,910,000	53	4,910,000	53	4,910,000	53	4,910,000	53	4,910,000	265	24,550,000
รวม	53	4,910,000	53	4,910,000	53	4,910,000	53	4,910,000	53	4,910,000	265	24,550,000
9) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ สร้างความเข้มแข็งชุมชน												
9.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21	7,706,400	21	7,706,400	21	7,706,400	21	7,706,400	21	7,706,400	105	38,532,000
รวม	21	7,706,400	21	7,706,400	21	7,706,400	21	7,706,400	21	7,706,400	105	38,532,000
10) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและจัดระเบียบ บ้านเมือง												
10.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	70	9,058,500	70	9,058,500	70	9,058,500	70	9,058,500	70	9,058,500	350	45,292,500
รวม	70	9,058,500	70	9,058,500	70	9,058,500	70	9,058,500	70	9,058,500	350	45,292,500
รวมทั้งสิ้น	690	285,928,029	690	285,928,029	690	285,928,029	690	285,928,029	690	285,928,029	3,450	1,429,640,145

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ปี 2568
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน	228	15
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน	21	1
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	36	11
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม	98	35
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อม และเมืองน่าอยู่	42	10
6) ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	55	4
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การบริหาร และประสิทธิภาพการ บริการ	66	3
8) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขอนามัยชุมชน	53	15
9) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ สร้างความเข้มแข็งชุมชน	21	6
10) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและจัดระเบียบ บ้านเมือง	70	3
รวมทั้งสิ้น	690	103

สรุปโครงการที่ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการทั้งหมด		โครงการที่เสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโครงสร้างพื้นฐาน	22	14.86	19	12.84	0	0.00	3	2.03
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน	6	4.05	3	2.03	0	0.00	3	2.03
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	14	9.46	8	5.41	0	0.00	6	4.05
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม	38	25.68	35	23.65	0	0.00	3	2.03
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการสิ่งแวดล้อม และเมืองน่าอยู่	13	8.78	9	6.08	0	0.00	4	2.70
6 ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	9	6.08	4	2.70	0	0.00	5	3.38
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การบริหาร และประสิทธิภาพการบริการ	7	4.73	6	4.05	0	0.00	1	0.68
8 ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขอนามัยชุมชน	30	20.27	16	10.81	0	0.00	14	9.46
9 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	4	2.70	3	2.03	0	0.00	1	0.68
10 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาสังคม และจัดระเบียบบ้านเมือง	5	3.38	2	1.35	0	0.00	3	2.03
รวม	148	100.00	105	70.95	0	0.00	43	29.05

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณ			
	ที่ได้รับจัดสรร		ที่เบิกจ่าย	
	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คมนาคม และระบบโครงสร้างพื้นฐาน	15,090,300.00	74.30	10,056,900.00	49.51
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน	19,00๓0.00	0.09	0.00	0.00
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	70,000.00	0.34	0.00	0.00
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,553,800.00	17.50	2,765,525.43	13.62
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่	232,700.00	1.15	171,000.00	0.84
6 ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	300,000.00	1.48	35,759.00	0.18
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางการบริหาร และประสิทธิภาพการบริการ	638,000.00	3.14	85,000.00	0.42
8 ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขอนามัยชุมชน	246,200.00	1.21	414,639.00	2.04
9 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และสร้างความเข้มแข็งชุมชน	95,000.00	0.47	15,530.00	0.08
10 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาสังคม และจัดระเบียบบ้านเมือง	66,000.00	0.32	60,000.00	0.30
รวม	20,311,000.00	100.00	13,604,353.43	66.98

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลบ่อกร อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นใช้สอยซ่อมแซมทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลตามความจำเป็นที่เทศบาลกำหนด ดังนี้ ซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนนหินคลุกสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7	500,000	28,000	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากที่นายนายบำรุง นัยรัตน์ริ้ว ถึงที่นายนายบุญทัน กาฬภักดี	กว้าง 3 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร	465,000	-	ยกเลิก	-	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากที่นายนายสุเทพ คงเดช ถึงที่นายนิธิต นิลพิภ	กว้าง 3 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 87 ตารางเมตร	64,400	64,000	แล้วเสร็จ	25 มี.ค. - 23 พ.ค.68	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตามจากแนวเดิมถึงที่นายหาญ เลสเยี่ยม	กว้าง 6 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร	474,100	470,000	แล้วเสร็จ	18 มี.ค. - 16 พ.ค.68	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบริเวณบ้านนายบุญส่ง ริดคงทอง ถึงบ้านนายปัญญา ผู้เลื่องลือ	กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 135 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร	464,600	-	ยกเลิก	-	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บริเวณที่สาธารณหนองศาลา	กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	291,400	-	ยกเลิก	-	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองชลประทาน 1 ขวา 1 ซ้าย หมู่ที่ 7 จากแนว ถนน คสล.เดิมถึงบริเวณที่นายสุรินทร์ กภาพักดี	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,000 ตาราง เมตร	9,733,800	6,494,900	แล้วเสร็จ	18 ก.พ. - 7 ส.ค.68	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ
8	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.อเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1	หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,080 ตารางเมตร	495,000	490,000	แล้วเสร็จ	3 ธ.ค.67- 31 ม.ค.68	กองช่าง	เงินสะสม
9	โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บริเวณ ข้างธนาคารชุมชนบ้านทุ่งกฐิน	กว้าง 3 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร	135,000	135,000	แล้วเสร็จ	13 ธ.ค.67- 10 ก.พ.68	กองช่าง	เงินสะสม
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บริเวณ บ้านป่าซ้อ	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	50,000	49,000	แล้วเสร็จ	30 ม.ค.- 28 ก.พ.68	กองช่าง	เงินสะสม
11	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บริเวณ ทางเข้าสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	48,000	47,000	แล้วเสร็จ	30 ม.ค.- 28 ก.พ.68	กองช่าง	เงินสะสม
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 จากบริเวณ หลังบ้านนายประกอบ หลินกุล ถึงที่นายเด็ กภาพักดี	กว้าง 3 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร	480,000	439,000	แล้วเสร็จ	18 ก.พ.- 18 เม.ย.68	กองช่าง	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
13	โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายประชาร่วมใจ(สะพานพระครูโกมุทสุวรรณภรณ์) จำนวน 2 จุด	จุดที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 243 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร	460,000	457,000	แล้วเสร็จ	18 ก.พ.- 18 เม.ย.68	กองช่าง	เงินสะสม
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณวัดทุ่งกลิ่น	ท่อ PVC ขนาด Ø 10 นิ้ว ยาว 93 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร จำนวน 3 บ่อ	107,000	82,000	แล้วเสร็จ	28 ก.พ.- 29 มี.ค.68	กองช่าง	เงินสะสม
15	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านป่าซ้ออัน	จำนวน 1 แห่ง	97,000	97,000	แล้วเสร็จ	28 ก.พ.- 28 เม.ย.68	กองช่าง	เงินสะสม
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 จากแนวเดิม ถึงข้างสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดทุ่งกลิ่น	กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร	200,000	199,000	แล้วเสร็จ	19 มี.ค.- 17 พ.ค.68	กองช่าง	เงินสะสม
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บริเวณที่นายนวน ภาพักดี ถึงที่นายโยธิน มนตรีอุปถัมภ์	กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า150 ลูกบาศก์เมตร	103,000	96,000	แล้วเสร็จ	19 มี.ค.- 17 พ.ค.68	กองช่าง	เงินสะสม
18	โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยเทศบาล 7 ถึงบริเวณที่นางางสมัย สะราคำ	กว้าง 3 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร	195,000	193,000	แล้วเสร็จ	20 มี.ค.- 18 พ.ค.68	กองช่าง	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
19	โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บริเวณที่ นายสนับ กาฬภักดี	กว้าง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร	70,000	68,000	แล้วเสร็จ	20 มี.ค.- 18 พ.ค.68	กองช่าง	เงินสะสม
20	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บริเวณท้าย ซอยเทศบาล 3	หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58 ตาราง เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	38,000	38,000	แล้วเสร็จ	20 มี.ค.- 18 พ.ค.68	กองช่าง	เงินสะสม
21	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บริเวณ ที่นางสุกร ทองทา	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 52 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ	120,000	113,000	แล้วเสร็จ	22 มี.ค.- 20 เม.ย.68	กองช่าง	เงินสะสม
22	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายบ่อกรู-บ้านลาด	จำนวน 4 จุด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	499,000	497,000	แล้วเสร็จ	25 มี.ค.- 23 พ.ค.68	กองช่าง	เงินสะสม
		รวม	15,090,300	10,056,900				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน

2.1 กลยุทธ์การเพิ่มทักษะและพัฒนาวิชาชีพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	จำนวน 1 แห่ง	2,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อตงไฉ่	จำนวน 1 แห่ง	5,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	มี.ย.-68	สำนักปลัดฯ	
3	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	ประชาชน จำนวน 30 คน	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
4	โครงการอบรมการขายสินค้า Online	ประชาชน จำนวน 30 คน	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
5	โครงการสืบสวนภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ ชุมชน	จำนวน 1 โครงการ	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	เม.ย.-68	สำนักปลัดฯ	
		รวม	16,000	0.00				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน

2.1 กลยุทธ์การเพิ่มทักษะและพัฒนาวิชาชีพ

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน 1 โครงการ	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ส.ค.-68	สำนักปลัดฯ	
		รวม	3,000	0.00				

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

3.1 กลยุทธ์ การสงเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	โครงการมอบเครื่องดำรงชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส	ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน 100 คน	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 200 คน	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	สำนักปลัดฯ	
3	โครงการซ่อม/สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้	ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ จำนวน 2 คน/ปี	12,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
4	โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้	ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ จำนวน 50 คน/ปี	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	เม.ย.-68	สำนักปลัดฯ	
5	โครงการฝึกอบรมอาชีพในผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 50 คน	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
6	โครงการอบรมธรรมะในผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 100 คน	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	11-ก.ค.-68	สำนักปลัดฯ	
7	โครงการฝึกอบรมผู้พิการ	คนพิการในพื้นที่ จำนวน 10 คน	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
8	โครงการเยี่ยมผู้พิการ	คนพิการในพื้นที่ จำนวน 50 คน	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	สำนักปลัดฯ	
9	โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ	คนพิการ จำนวน 2 คน/ปี	18,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
10	โครงการจัดหาอุปกรณ์กายพิการ	คนพิการ จำนวน 2 คน/ปี	4,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
11	โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ	จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 รูปแบบ	1,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย..68	สำนักปลัดฯ	
12	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุสู่ชุมชน	ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุสู่ชุมชน	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	19-เม.ย.-68	สำนักปลัดฯ	
13	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
14	โครงการตรวจสอบสุขภาพในผู้สูงอายุ	จำนวน 1 โครงการ	8,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย..68	กองสาธารณสุขฯ	ร่วมกับ รพ.สต.
		รวม	70,000	0.00				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	1,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	มิ.ย.-68	กองการศึกษา	
2	โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	7,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	มิ.ย.-68	กองการศึกษา	
3	โครงการกิจกรรมวันสำคัญ	จำนวน 1 โครงการ	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	11-ก.ค.-68	กองการศึกษา	
4	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	18,000	18,000.00	แล้วเสร็จ	23-ส.ค.-68	กองการศึกษา	
5	โครงการธรรมะสอนหนู	เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	2,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	
6	โครงการอบรมวินัยจราจร	เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	28-มิ.ย.-68	กองการศึกษา	งบฯสภาเด็ก
7	โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ในสถานศึกษา	ตามความจำเป็นที่เทศบาลกำหนด	10,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ส.ค.-68	กองการศึกษา	
8	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ฝึกอบรม และ/หรือส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา	
9	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ	100,000	59,850	แล้วเสร็จ	11 ม.ค.68	กองการศึกษา	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในอัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	340,500	340,500	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	กองการศึกษา	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
11	ค่าอาหารเสริม(นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับอาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 สำหรับสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบล บ่อกรู	603,700	575,087	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	กองการศึกษา	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
12	โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งกฐิน เพื่อใช้ในส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตาม โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ	40,000	40,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	
13	โครงการโรงเรียนสีขาว	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งกฐิน เพื่อใช้ในส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตาม โครงการโรงเรียนสีขาว	30,000	30,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	
14	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งกฐินเพื่อใช้ในการให้ การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามโครงการและ กิจกรรมที่เทศบาลมอบให้โรงเรียนดำเนินการตาม ความจำเป็นที่โรงเรียนกำหนด	30,000	30,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
15	โครงการฝึกอบรมยุวชนคุณธรรม สร้างนักเรียนดี ให้แผ่นดิน	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" เพื่อใช้ในส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชน ตามโครงการฝึกอบรมยุวชนคุณธรรม สร้าง นักเรียนดีให้แผ่นดิน	30,000	30,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	
16	โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" เพื่อใช้ในส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชน ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต	25,000	25,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	
17	โครงการนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" เพื่อใช้ในส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชน ตามโครงการนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์	25,000	25,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	
18	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชน	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" เพื่อใช้ในส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชน	20,000	20,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	
19	โครงการ กีฬาสีสัมพันธ์ภายใน ด้านกีฬาสีเสพติด ครั้งที่ 6	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" เพื่อใช้ในส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชน ตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน ด้านกีฬาสีเสพ ติด ครั้งที่ 5	30,000	30,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
20	โครงการอ่านให้รู้ดูให้เพลินกับห้องสมุด	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ่อกรู "คุรุประชาสรรค์" เพื่อใช้ในส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนตามโครงการอ่านให้รู้ดูให้เพลินกับ ห้องสมุด	20,000	20,000	แล้วเสร็จ	ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	
21	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดทุ่ง กฐิน ในอัตราคนละ 27 บาท จำนวนนักเรียน 55 คน จ่ายสำหรับ 200 วัน	334,800	275,400	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา	
22	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบ่อกรู"คุรุประชาสรรค์"	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดบ่อ กรู ในอัตราคนละ 22 บาท จำนวนนักเรียน 245 คน จำนวน 200 วัน	976,800	930,600	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กองการศึกษา	
23	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม "เยาวชนวัยใส หัวใจใสธรรม"	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ่อกรูวิทยา เพื่อใช้ในส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตาม โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม "เยาวชนวัยใส หัวใจใสธรรม"	30,000	30,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	
24	โครงการ STEAM Education สร้างเยาวชนไทย ให้มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ่อกรูวิทยา เพื่อใช้ในส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตาม โครงการ STEAM Education สร้างเยาวชนไทย ให้มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"	35,000	35,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	
25	โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านภาษา	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ่อกรูวิทยา เพื่อใช้ในส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านภาษา	30,000	30,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
26	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนเทศบาลตำบลบ่อกรู เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2568	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ่อกรูวิทยา เพื่อใช้ในส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนเทศบาลตำบลบ่อกรู เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2568	25,000	25,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	
27	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้SMLในท้องถิ่นและการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพ	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ่อกรูวิทยา เพื่อใช้ในส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ SMLในท้องถิ่นและการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพ	30,000	30,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	
		รวม	2,803,800	2,599,437				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	ค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรม	เพื่อเป็นค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมเพื่อสามัคคีและเพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือกัน เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน และตามความจำเป็นที่เทศบาลกำหนด	50,000	18,000	แล้วเสร็จ	29 ธ.ค.67 - 3 ม.ค.68	กองการศึกษา	
2	ค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	เพื่อเป็นค่าใช้สอยในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด และตามความจำเป็นที่เทศบาลกำหนด	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	พ.ย..67 - ก.ย..68	กองการศึกษา	
3	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาของรางวัล	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลบ่อกรู เพื่อรักษาให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งเทศบาลจัดขึ้นเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ตามความจำเป็นที่เทศบาลกำหนด	150,000	0.00	ยกเลิก	-	กองการศึกษา	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมการ ศาสนา งานปลูกสร้างจิตสำนึกของคนในตำบลบ่อ กรุ และเป็นการส่งเสริมบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ซึ่งเทศบาลจัดขึ้นเองหรือร่วมกับ หน่วยงานอื่น	150,000	460,677	แล้วเสร็จ	29 ธ.ค.67 - 3 ม.ค.68	กองการศึกษา	
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี เพื่อ เทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และ เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย และงาน พิธีทางศาสนา วันสำคัญต่างๆ	100,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	พ.ย..67 - ก.ย..68	กองการศึกษา	
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา วัน สำคัญต่าง ๆ	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	พ.ย..67 - ก.ย..68	กองการศึกษา	
7	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	ตามที่เทศบาลกำหนด	150,000	121,588	แล้วเสร็จ	พ.ย..67 - ก.ย..68	กองการศึกษา	
8	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บ้านบ่อกรุ	ตามที่เทศบาลกำหนด	5,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	พ.ย..67 - ก.ย..68	กองการศึกษา	
9	โครงการอนุรักษ์ผ้าทอมือ ภูมิปัญญาไทย	ตามที่เทศบาลกำหนด	30,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ส.ค.-68	กองการศึกษา	
10	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิ สาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา	ตามที่เทศบาลกำหนด	5,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	12 ก.พ.68	กองการศึกษา	
11	โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตามที่เทศบาลกำหนด	10,000	0.00	ยกเลิก	พ.ย..67 - ก.ย..68	กองการศึกษา	
		รวม	750,000	600,265				

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่

5.1 กลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	โครงการเมืองน่าอยู่	ชุมชน 4 ชุมชน	2,000	0.00	ยกเลิก	ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด	
2	โครงการพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ริมถนน/ที่สาธารณะ	ปลูกต้นไม้ริมถนน/ที่สาธารณะ	2,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	20 ต.ค. 67	สำนักปลัด	
3	โครงการให้ความรู้เรื่องลดภาวะโลกร้อน อนุรักษ์พลังงาน	จำนวน 1 โครงการ	2,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ส.ค.-68	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดมลพิษในชุมชน	จำนวน 1 โครงการ	2,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ส.ค.-68	สำนักปลัด	
5	โครงการคลองสวยน้ำใส	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำคลองในพื้นที่	2,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรู	ทต.บ่อกรู	2,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
7	โครงการรณรงค์ปั่นจักรยาน	จำนวน 1 โครงการ	1,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ส.ค.-68	สำนักปลัด	
8	โครงการรณรงค์ใช้ยี่ห้อหรือถุงผ้า	จำนวน 1 โครงการ	1,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ส.ค.-68	สำนักปลัด	
9	โครงการเด็ก/เยาวชนบ่อกรูร่วมใจปลูกต้นไม้	จำนวน 1 โครงการ	2,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ก.ค.-68	สำนักปลัด	
		รวม	16,000	0.00				

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่

5.1 กลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่ (Cluster)	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการจัดการขยะในพื้นที่	จำนวน 1 โครงการ	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ต.ค.67-ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและสิ่ง ปฏิกูล	ตามที่เทศบาลกำหนด	110,700	110,700	แล้วเสร็จ	1 ก.พ. - 7 ก.พ.68	กองสาธารณสุขฯ	
		รวม	116,700	110,700				

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่

5.1 กลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่นการส่งเสริม สนับสนุนตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี และตามความจำเป็นที่เทศบาลกำหนด	100,000	60,300	แล้วเสร็จ	ม.ค.68 - ก.ย.68	สำนักปลัด	
		รวม	100,000	60,300				

6. ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.1 กลยุทธ์ การสร้างเครือข่ายรักษาความปลอดภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงสำรวจ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซมผิวจราจร ป้ายจราจร ไฟจราจร	10,000	4,956	แล้วเสร็จ	ธ.ค.67 - เม.ย.68	สำนักปลัด	
2	โครงการ อปพร.ออกตรวจร่วมกับตำรวจ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน	สนับสนุน อปพร. ออกตรวจร่วมกับตำรวจ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม	10,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
3	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดประจำปี	ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ สงกรานต์	10,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการจราจรแก่ประชาชน	ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการจราจรแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล	10,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
5	โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ และการขับขี่ปลอดภัย	5,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ต.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดทำป้ายจราจร	สำรวจ และจัดทำป้ายจราจร	15,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
7	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่	40,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	19-มิ.ย.-68	สำนักปลัด	
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อปพร.	จัดฝึกอบรม/ทบทวนให้กับ อปพร. และ/หรือตามความจำเป็นที่เทศบาลกำหนด	100,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
9	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย และ/หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ	100,000	30,803	แล้วเสร็จ	ต.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัด	
		รวม	300,000	35,759				

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการ การบริหาร และประสิทธิภาพการบริการ

7.1 กลยุทธ์ การพัฒนาศูนย์บริการ และการบริการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานลูกจ้างของเทศบาล ผู้นำชุมชนของ ท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ เยาวชน หรือกลุ่มอื่นตามความจำเป็นที่เทศบาลกำหนด ในการเดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความรู้เพื่อให้เกิดประสบการณ์และให้มี วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อนำมาปรับใช้กับงานและ กิจการของเทศบาล	300,000	240,897	แล้วเสร็จ	8-14 ส.ค.68	สำนักปลัดฯ	
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	เทศบาลจัดฝึกอบรมบุคลากร รวมถึงส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม	40,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	200,000	48,720	แล้วเสร็จ	ก.พ. - พ.ค.68	สำนักปลัดฯ	
4	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ่อกรู	10,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ต.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัดฯ	
5	โครงการเทศบาลพบประชาชน	ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการและรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	เม.ย.-68	สำนักปลัดฯ	
		รวม	553,000	0.00				

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการ การบริหาร และประสิทธิภาพการบริการ

7.1 กลยุทธ์ การพัฒนาศูนย์บริการ และการบริการ

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งบเงินอุดหนุน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ สำหรับดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช	15,000	15,000	แล้วเสร็จ	ธ.ค.67	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชสำหรับดำเนินโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	70,000	70,000	แล้วเสร็จ	ธ.ค.67	สำนักปลัดฯ	
		รวม	85,000	85,000				

8. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขอนามัยชุมชน

8.1 กลยุทธ์การควบคุมป้องกันโรค

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าโง่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,100	27,495	แล้วเสร็จ	ต.ค.67 - ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ	
2	ค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงาน สุขภาพอาหาร กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้านการ ส่งเสริมของงานสาธารณสุข	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้าน สาธารณสุขกลุ่มต่างๆ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม ผู้ประกอบการในงานสุขภาพอาหารกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้านการส่งเสริมของงานสาธารณสุข	50,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุขฯ	
3	ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ แม่ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล ตำบลบ่อกรู	สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ สุนัขและ แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล ตำบลบ่อกรู	3,100	3,144	แล้วเสร็จ	พ.ย.67 - พ.ค.68	กองสาธารณสุขฯ	
4	โครงการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ	จำนวน 1 กิจกรรม	2,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ต.ค.67 - ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ	
5	โครงการจัดประกวดนวัตกรรมในการควบคุมโรค	จำนวน 1 กิจกรรม	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุขฯ	
6	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	จำนวน 1 กิจกรรม	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	1 ธ.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	
7	โครงการจัดทำสวนสุขภาพ	จำนวน 1 แห่ง	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุขฯ	
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ และเด็ก	จำนวน 1 กิจกรรม	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุขฯ	
9	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุขฯ	
10	โครงการกีฬาสามัคคี ด้านยาเสพติดเฉลิมพระ เกียรติ “บ่อกรูคัพ”	จำนวน 1 โครงการ	46,000	46,000	แล้วเสร็จ	27-28 ส.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ	

8. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

8.1 กลยุทธ์การควบคุมป้องกันโรค

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
11	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนบ่อกรุดัพ	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุข ฯ	
12	โครงการกีฬาพื้นบ้าน	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุข ฯ	
13	โครงการอบรมแกนนำสุขภาพ	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุข ฯ	
14	โครงการเพิ่มทักษะผู้นำในชุมชนด้านสุขภาพ	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุข ฯ	
15	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน 1 โครงการ	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	มี.ค. 68	กองสาธารณสุข ฯ	
16	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	ผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง	17,000	16,900	แล้วเสร็จ	ก.ย.68	กองสาธารณสุข ฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ
17	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน 1 โครงการ	15,000	15,000	แล้วเสร็จ	ต.ค.67 - ก.ย.68	กองสาธารณสุข ฯ	
18	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	จำนวน 1 โครงการ	55,000	55,000	แล้วเสร็จ	ก.ย.68	กองสาธารณสุข ฯ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ
19	โครงการควบคุมโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุข ฯ	
20	โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต	หญิงตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอดในพื้นที่	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ต.ค.67 - ก.ย.68	กองสาธารณสุข ฯ	
21	โครงการตรวจสอบสมรรถภาพประจำปี	จำนวน 1 โครงการ	3,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	พ.ค.68	กองสาธารณสุข ฯ	
22	โครงการบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุข ฯ	
23	โครงการสุขภาพโภชนาการ	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุข ฯ	
24	โครงการตลาดนัดห้องถิ่นสีเขียว (ถนนเทียว เพลิน เดิน ชิม)	จำนวน 1 โครงการ	104,000	104,000	แล้วเสร็จ	27 ธ.ค. 67	กองสาธารณสุข ฯ	
25	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น รักสุขภาพ (อกล.)	จำนวน 1 โครงการ	10,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ส.ค.68	กองสาธารณสุข ฯ	
26	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	จำนวน 1 โครงการ	27,100	27,100	แล้วเสร็จ	ส.ค.68	กองสาธารณสุข ฯ	

8. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

8.1 กลยุทธ์การควบคุมป้องกันโรค

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
27	โครงการ 1 อพท. 1 สวนสมุนไพร เจริญพร เกียรติฯ	จำนวน 1 โครงการ	40,000	40,000	แล้วเสร็จ	ม.ค.68	กองสาธารณสุข ฯ	
28	โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุข ฯ	
29	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	จำนวน 1 โครงการ	10,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสาธารณสุข ฯ	
30	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนชุมชน จำนวน 4 ชุมชน เพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	80,000	80,000	แล้วเสร็จ	ส.ค.-ก.ย.68	กองสาธารณสุข ฯ	
		รวม	522,300	414,639			กองสาธารณสุข ฯ	

9. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และสร้างความเข้มแข็งชุมชน

9.1 กลยุทธ์ การสร้างสังคมคุณภาพ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อสนับสนุนหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์	50,000	15,530	แล้วเสร็จ	ค.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ การใช้สมาร์ตโฟน	จำนวน 1 โครงการ	3,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	

9. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และสร้างความเข้มแข็งชุมชน

9.1 กลยุทธ์ การสร้างสังคมคุณภาพ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
3	อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับประชาชน และบุคลากรของเทศบาล	2,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	20 ต.ค.67	สำนักปลัดฯ	
4	ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และการมีส่วนร่วมแก่ ประชาชนในพื้นที่	ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และ กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคม แผน ชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่าย องค์กรชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับ พื้นที่ โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ สร้างการรับรู้สู่ประชาชนและให้เป็นไปตามความ จำเป็นที่เทศบาลกำหนด	40,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ต.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัดฯ	
		รวม	95,000	15,530				

10. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและจัดระเบียบบ้านเมือง

10.1 กลยุทธ์การวางระเบียบสังคม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะ/ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย				
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ร้วป้องกันยาเสพติด	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์ด้านภัยยาเสพติด	2,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ	1,000	ไม่ใช้งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	สำนักปลัดฯ	
3	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว	สนับสนุนส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด	1,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
4	โครงการติดตาม ช่วยเหลือ พัฒนาผู้ผ่านการบำบัดฯ	จัดกิจกรรมติดตามผล และส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการบำบัดฯ	2,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัดฯ	
5	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2567	60,000	60,000	แล้วเสร็จ	ธ.ค.-67	สำนักปลัดฯ	
			66,000	60,000				

ลงชื่อ..........(ผู้รายงาน)
(นางสาวกัญญาณิย์ กาฬภักดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ..........(ผู้รับรอง)
(นายสุกชัย ชวนานนท์)
ปลัดเทศบาล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบ่อกร อำเภอดำรงวิทยารบวร จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ่อกรุ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ่อกรุ	ประกอบด้วย	20	20	100
	1.1 ข้อมูลด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดินลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	(3)	3	100
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร	(2)	2	100
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(3)	3	100
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	2	100
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ)	(2)	2	100
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(3)	3	100
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	2	100
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ	(3)	3	100

สรุปผลการประเมิน ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลบ่อกรุ ซึ่งได้ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และแสดงถึงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
2. การวิเคราะห์ สภาวการณ์และ ศักยภาพ	ประกอบด้วย 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลบ่อกรู นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	20 5	100 100
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาวการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4	80
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	3	100
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจและ ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	3	100
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ ประติสัมพันธ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(2)	2	100
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อ การดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W- Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat(อุปสรรค)	(2)	2	100

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
3. ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย	60	60	100
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ่อกรู สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ่อกรู และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(10)	10	10
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ่อกรู สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)	(10)	10	100
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ่อกรู สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(5)	10	100
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ่อกรู สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2566-2570 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค	(5)	5	100
3.5 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(5)	5	100
3.6 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลบ่อกรู ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	5	100
3.7 เป้าประสงค์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	4	80
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลบ่อกรู ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	5	100

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์	เชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลบ่อกรู 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลบ่อกรู	(5)	5	100
3.10 ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	(5)	5	100

จากการประเมินยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ่อกรู นั้นจะเห็นว่าได้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันนำไปสู่การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ สำหรับการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่างชัดเจน ครบถ้วน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ่อกรู เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9	90
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9	90
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9	90
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10	100
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	57	95
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	5	
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	5	
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	5	5	
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	2	
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5	
	รวมคะแนน	100	94	93

1) พบว่าประเด็นที่ 4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นที่ 4 และคิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เนื่องจากการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ่อกรู และมีการกำหนดแผนงานที่จะดำเนินการได้ครอบคลุมและมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการในพื้นที่

2) พบว่าประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนในประเด็น 5 และคิดเป็นร้อยละ 57 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดเนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในบางโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับความชัดเจน

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ่อกรในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนาเป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9	90	มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายนอกและภายในพื้นที่ โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบทุกด้าน
	รวม	10	9	90	

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	10	10	100	มีการวัดผลเชิงปริมาณจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนตลอดจนจำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้
	2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	10	100	มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ
	รวม	20	20	100	

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความคิดเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	10	10	100	มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
	3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	10	100	มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ
	รวม	20	20	100	

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	10	10	100	มีการวิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ สอด คล้อง กับ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ่อกรู
	4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	10	10	100	มีการวิเคราะห์แผนงาน ที่ สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	รวม	20	20	200	
5	โครงการพัฒนา	60			
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	5	5	8.33	โครงการพัฒนามี ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ ชัด เจน เป็น ไป ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ่อกรู
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5	8.33	วัตถุประสงค์โครงการ ชัด เจน สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความคิดเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาและจะจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	5	4	6.67	เป้าหมาย หรือผลผลิตของโครงการค่อนข้างความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	5	8.33	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	5	5	8.33	เป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยการพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	5	4	5.00	โครงการค่อนข้างสอดคล้องกับ Thailand 4.0

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความคิดเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห่วง ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วน ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	5	5	8.33	โครงการมีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเป็นโครงการที่ดำเนินการ ภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชน ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะ ทำให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	5	8.33	โครงการที่ เทศบาลฯ ดำเนินการก่อให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การ พัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการ พัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน การจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	5	8.33	การใช้จ่ายงบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย ประหยัด มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมี ความยุติธรรม และโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความคิดเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสมหรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	5	5	7.69	การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	5	4	5.00	การกำหนดตัวชี้วัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แต่บางโครงการยังขาดความชัดเจนในการติดตามผล
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินการตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	5	8.33	ผลที่เกิดขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
	รวม	60	55	91.64	

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลบ่อกรู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ตามกระบวนการ ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้มีการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลบ่อกรู ได้มีการสรุปปัญหาจากการดำเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้

2. ปัญหา/อุปสรรค

1. การพัฒนาเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2. แผนงาน/โครงการมีจำนวนมาก แต่มีงบประมาณจำกัด ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ครบถ้วนทุกโครงการ ประกอบกับจำนวนบุคลากรที่ไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง บุคลากรหนึ่งคนต้องปฏิบัติหลายหน้าที่ทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
3. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. ตรวจสอบ / แก้ไข / ปรับปรุง / ยกเลิก โครงการในแผนพัฒนาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่น และงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร
2. แสดงข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และสถานะการดำเนินงานให้ฝ่ายสภาทราบและตรวจสอบเป็นรายไตรมาส